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Sammendrag 
I 2008 nådde Stiftelsen sin første milepæl, når båtled og bryggeanlegg sto klart. 2010 kan bli året der 
man tar et nytt langt skritt mot visjonen om å gjøre Glatved og Storelva til en av byens‐ og regionens 
største attraksjoner.  I tillegg til Stiftelsens egne aktiviteter blir det nå bygget en gangbru nedenfor 
eksistrende bru som vil løfte området og gjøre det lant mer tilgjengelig. 

Stiftelsens styre har klare prioriteringer når det gjelder den videre utviklingen i prosjektet: 

1. Ferdigstillelse av eksisterende bryggeanlegg. 

2. Reparasjon og utbedring av båtled 

3. Integrering av Riddergården/ ryddig/opparbeidelse av naturlig amfi 

4. Lyssetting av brygge og tilliggende område 

5. Tilrettelegging for gjestebrygge mellom eksistrende brygge og elvemøtet 

6. Opparbeidelse av resterende område/festivalplass 

I tillegg til disse priroiteringene er stiftelsen også engasjert i flere tilknyttede prosjekter, herunder 
gangbru mellom Glatved og Tippen og renovering av Pottemakerbakken. Begge disse prosjektene vil 
ha stor betydning for stiftelsens arbeid og øker tilgjengeligheten til Glatved betydelig. 

Første del av ferdigstillelsen av eksistrende bryggeanlegg utføres i høst, bestående av legging av 
belegningstein og første del av granittamfi i bakkant av bryggen. Det er også under utarbeidelse skilt 
og benker som skal benyttes langs gangveien. Dette arbeidet er planlagt og finansiert. 

De øvrige tiltakene er beskrevet i egne kapitler, inkludert kostnadsoverslag. Stiftelsen vil benytte 
høsten/vinteren 2009/2010 til å søke både offentlig og privat finansiering av prosjektene. Det 
vurderes som svært viktig at vi klare å gjennomføre de to hovedprioriteringene 
(bryggeanlegg/båtled) for å sikre tilgjengeligheten til brygge og adkomst for båter allerede før 
kommende sesong starter.  

Stiftelsen har også tett dialog med Ringerike kommune rundt de planmessige konsekvensene av våre 
forslag, og formell søknad om rammetillatelse for de skisserte prosjektene er under utarbeidelse og 
vil bli forelagt kommunen innen utgangen av november. 

Til slutt: stiftelsen har gjennom de fire siste årene lykkes i å gjennomføre utviklingen av området 
som et bypatriotisk spleiselag, og fått svært mye ut av hver krone som er benyttet. Denne 
arbeidsformen kommer vi til å fortsette med og har ambisjoner om å gi et vesentlig bidrag til å 
utvikle Glatved og fosseområdet i positiv retning. 
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Bakgrunn 
Stiftelsen Glatved Brygge har nå arbeidet siden 
2005 med utviklingen av bryggeområdet og 
åpningen av elveleden. Elveleden har vært 
åpen de to siste sesongene, og Glatved brygge 
er bygget, det gjenstår kun sluttarbeidet i 
området rundt selve bryggen. 

Stiftelsens ambisjoner stopper imidlertid ikke 
her. Vi har hele tiden hatt som mål  å utvikle 
området mellom broene til en natur‐ og 
kulturperle i sentrum av byen, og i den 
forbindelse lanserer vi nå denne helhetlige 
planen for utviklingen av området.  
Stiftelsens rolle er todelt: å forskjønne 

området mellom broene og legge til rette for 
kultur‐ og naturbasert næringsvirksomhet. Vi 
mener  at dersom denne planen gjennomføres 
vil vi se betydelig økt aktivitet i området, samt 
gi byen en helt ny dimensjon. 

Arbeidet er gjort i forståelse og samarbeid 
med øvrige interessenter i området, primært 
Hønefoss Skole og Ringerike Kommune. 

Hittil har ca 3 mill i innskutte midler resultert i 
realiserte verdier for minst 10 mill kr. Dette 
har vi oppnådd gjennom ”et bypatriotisk 

spleiselag”, der alt fra banker til entrepenører 
og enkeltpersoner har lagt ned en betydelig 
dugnadsinnsats. Dette har også resultert i 
betydelige offentlige bidrag til prosjektet 
gjennom rådet for Ringeriksregionen. 
Stiftelsen vil fortsette sitt arbeid på samme 
måte fremover. 
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Om stiftelsen 
Stiftelsen Glastved Brygge er etablert med følgende formål: 

SGB skal legge tilrette for at området mellom broene utvikles og forskjønnes til glede for byen 
og byens innbyggere. SGB skal arbeide for at dette skjer gjennom et inkluderende 
lokalpatriotisk spleiselag, som sikrer et bredt folkelig engasjement og eierskap til prosjektet. 
Stiftelsen skal legge til rette for en offensiv og bærekraftig utvikling i området, gjennom 
grunninvesteringer i infrastruktur i nært samarbeid med lokale, regionale og nasjonale 
myndigheter og samarbeidspartnere. SGB skal være en aktiv pådriver for at utviklingen i 
området tar vare på dets egenart og utnytter dets muligheter. SGB skal bidra aktivt til å 
synliggjøre historien, elven og elvekulturen på en måte som gir positive bidrag til å styrke 
byens identitet. 

Stiftelsen ble etablert i 2005, og har siden den gang arbeidet kontinuerlig med prosjekter knyttet 
til Glatved og Storelva.  Gjennom et bypatriotisk spleiselag og støtte fra Rådet for 
Ringeriksregionen er omfattende tiltak gjennomført: 

‐ Mudring og merking av Storelva, en strekning på 16 km fra Tyrifjorden til Hønefoss 

‐ Etablering av bryggeanlegg på Glatved 

‐ Utgivelse av ”Elveguide” til samtlige innbyggere i Hole og Ringerike 

‐ Kommersiell båttrafikk er etablert i området i regi av Tyrifjordcruise, Stiftelsen med medeier i 
båten 

‐ Bygging av egen tilpasset arbeidsbåt 
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Ferdigstillelse av eksisterende bryggeområde 
Stiftelsens hovedprioritering for 2009 er å ferdigstille eksisterende bryggeområde, slik at det blir 
tiltalende og lett tilgjengelig for alle brukere.  

Følgende skal gjennomføres: 

‐ Det legges belegningsstein fra 
ASAK (brun) i hele nedgangen på 
oversiden av bryggen. Det 
fortsettes videre i bakkant av 
bryggen med samme stein i en 
smal gangbane.  

‐ Bak denne gangbanen startes det 
med oppbygging av amfi i 3‐4 trinn 
med samme type granitt som det 
er benyttet langs nedgangen på 
oversiden av bryggen. Det 
etableres to trapper ned til brygga. 
(se tegning) 

‐ Kanten mellomg gangvei og amfi 
rundes av slik at innsyn til brygga blir bedre. 

‐ Feltet mellom nedgang for rullestolbrukere og gangvei fylles med jord og beplantes i samråd 
med Ringerike kommune. 

Økonomi og finansiering 

Belegningsstein er i sin helhet gitt av ASAK Ringerike, og deler av arbeidet vil bli utført på dugnad. 
Kostnadene som gjenstår knytter seg i hovedsak til kjøp av granitt og plassering/montering av denne, 
samt parkmessig opparbeidelse i området rundt. Ca 250 000,‐ kr er allerede finansiert, og resterende 
finansieringsbehov anslås til ca 250 000,‐ kr, hvorav hovedtyngden er kjøp av granitt. 

Integrering av Riddergårdsområdet 
Riddergården ligger midt i hjertet av Glatved‐
området, men er ikke synlig eller tilgjengelig fra 
elvesiden. Stiftelsen ønsker å integrere 
Riddergården i utviklingen av området, som den 
perlen av en gård den er midt i byen. 

Stiftelsen ønsker i første omgang å rydde hele 
bakken fra elven og opp  til gården, og kun la de  
større trærne stå igjen. Bakken sås deretter til,  slik 
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at den kan benyttes som et amfi ved eventuelle kulturarrangementer på bryggen. Et slikt grep vil 
gjøre hele gårdsområdet betydelig mer tilgjengelig og ikke minst synlig fra syd‐siden av elven.  

Det er gjennomført befaring i området sammen med Kultursjef i Ringerike kommune og Jørn Jensen 
fra Buskerud Fylkeskommune med tanke på de vernemessige forholdene rundt Riddergården. 
Tilbakemeldingene er entydig positive, og opparbeidelsen av området vil skje i nært samarbeid med 
berørte parter. 

Hønefoss fjernvame har har valgt traseen for sine rør i området mellom Lys & Kraft og Riddergården. 
Her har det også tidligere vært adkomst til området. Stiftelsen ønsker å utnytte denne muligheten til 
å åpne dette området for adkomst  med bruk av samme materialer som i bryggeområdet, og at det 
dermed etableres en gangsti der rørene legges.  

Økonomi og finansiering 

Kostnadene vil i hovedsak bestå i ryddig og opparbeidelse av bakken ned mot Glatved Brygge. Totale 
kostnader anslås til 100 – 150 000,‐ kr. Lyssetting av bygningene gjennomføres som et eget prosjekt. 

Festivalområde/Ballplass/Ballbinge 
Ballplassen til Hønefoss Skole er også benyttet som 
festivalområde og konsertarena, noe området 
egner seg meget godt til. Videre har Hønefoss 
Skole planer om å etablere en ballbinge i området. 
Det oppstår dermed en utfordring i å få til et 
flerbruksområde som også gir en bedre 
tilgjengelighet og synlighet fra elven. 

Stiftelsen ønsker å fjerne kanten som er bygget 
opp rundt området og som hindrer utsyn til 
Storelva.  Denne kanten rundes videre av, slik at 
området blir lettere tilgjengelig og kan benyttes 
som friareale helt ned til gangveien.  Dette tenkes 
gjort med gressplen og enkel beplantning, samt 
tilrettelegging i form av benker/sittegrupper.  

En ny ballbinge foreslås lagt så langt opp mot 
skolen og Randselva  som mulig. Denne 
løsningen gir ballbingen en mindre ruvende 
plass i området, samtidig som den kommer nær 
skolen og ikke vil være til vesentlig hinder for 
bruken av området til konsert‐ eller 
festivalformål. 
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Den endelige plasseringen avklares med Hønefoss skole, der også hensyn til akemuligheter om 
vinteren tas hensyn til. Det vil være Hønefoss skole som står for alt arbeid, inkludert tillatelse til 
bygging. 

Det er videre et ønske fra Hønefoss skole om å gjenopprette en hinderløype langs kanten av 
området. Stiftelsen mener dette kan integreres i planene om å fjerne oppbygget kant mot elven, og 
at det i samme prosjekt kan monteres hindre og en løye i samme materalvalg som resten av 
området, og at denne tilpasses behovene for utsyn og tilgjengelighet.  

Økonomi og finansiering 

Ballbingen finansieres gjennom Ringerike kommune/Tippemidler og vil ikke påvirke Stiftelsens 
økonomi.  

Øvrige arbeider vil bestå i fjerning av eksistrende kant og planering/beplantning av ny skråkant ned 
mot eksistrende gangvei. Kostnadene anslås til  400 000,‐ kr 

Gjestebrygger 
Det planlegges et eget prosjekt for 
etablering av gjestebrygger i området fra 
dagens brygge og ned til elvemøtet.  
Gjestebrygger er sterkt etterspurt av 
båtfolket, og det tas sikte på et 
samarbeid med lokale båtforeninger og 
utleie av plasser for å sikre 
finansieringen.  Det vil bli plass til 
mellom 30 og 40 båtplasser. 

Gjestebryggene er tenkt utformet på 
følgende måte: 

‐ Strekninge på drøyt 100 meter mudres opp, og eksisterende steinmur utvides slik at den gir 
en god gangbredde.  

‐ Det etableres enkle forntøyningsmuligheter i form av bolter og/eller pæler 

Økonomi og finansiering 

Det må utføres mudringsarbeider langs hele s trekningen, samt forbedring og oppbygging av 
eksistrende steinkant.  Mudringsarbeider og nødvendig opparbeidelse av elvebredden samt 
forankring for brygge anslås til 300 000,‐ kr.  

På lengre sikt, når Ringerike kommune har avklart hvilke policy man skal ha for brygger i byområdet 
kan det bli aktuelt å utvikle gjestebryggene videre. Dette er ikke tatt med i denne planen. 
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Lyssetting 
Lyssetting av hele området vil kunne bidra til å løftr det visuelle intrykket av fosseområdet og Glatved 
betydelig. Allerede forrige vinter fikk vi en forsmak på hvor effektfullt dette kan være, da vi satte opp 
ekel belysning av selve bryggeanlegget.  

Stiftelsen har også satt seg som mål å utvide lyssettingen til selve fosseområdet, da vi mener dette 
kan bli en attraksjon gjenom forholdsvis enkle grep.  

Det må legges nødvendig strøm til bryggeområdet, og det er gjennomført innledene samtaler med 
Ringerikskraft om dette.  

Glatved Brygge 

Lyssettingen skal være stilren og elegant. Det foreslås å montere lys under nedre del av bryggen, som 
vil lyse skrått fremover. Det vil bety at vi vil få en lysstripe i vannet ved høy vanstand, og en lyseffekt 
under fremkant av bryggen, alt dette lyste med en blåfarge. 

I tillegg til nedfelte lyspunkter i bryggen i hht tegning vil vi montere seks lyspunkter i bakkant av 
bryggen. Disse monteres i 1 m høye tømmerpæler av tilsvarende type som benyttes i elva. Disse vil gi 
en belysning fremover brygga gi den en intim og behagelig belysning. Tilsvarende pæler med 
belysning kan også benyttes i øvrig nærområde til brygga. 

Øvrig belysning av gangvei foreslås gjort i henhold til Ringerike kommunes retningslinjer. 

Videre foreslås det å slå ned tømmerpæler i ca 1 meters høyde i bakkant av bryggen, med lyssetting 
fremover mot vannkanten. Dette vil gi en godt opplyst brygge, om samtidig gi en intim og elegant 
effekt som ikke sjenerer omgivelsene. 
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Riddergården 

Riddergården tenkes lyssatt med bakkemonterte lyskastere slik at bygningene kommer best mulig 
frem. Dette arbeidet vil bli gjort i tett samarbeid med Ringerike kommune og og andre aktører 
knyttet til verningen av området, slik at disse aspektene blir godt ivaretatt.  

Hønefossen 

Hønefossen har også tidligere vært lyssatt, og det er fortsatt noe lyssetting av Oppgangssaga. Vi 
mener imdiertid at vi med noen riktige grep kan gjøre fossen til en betydelig attraksjon gjennom bruk 
av lys og vannspeil. Dette ønsker vi å synliggjøre gjenom en testbelysning høsten 2009, for deretter å 
planlegge og gjennomføre en permanent belysning. 
 

Økonomi og finansiering 
De forskjellige prosjektene er beregnet til følgende: 

‐ Glatved brygge:  380 000,‐ kr 

‐ Riddergården: 100 000,‐  

‐ Hønefossen: Testprosjekt 30 000,‐, Hovedprosjekt (1 – 2 mill kr) 

Når det gjelder strømutgifter forutsettes det at det inngås en egen avtale med Ringerikskraft om 
levering. Vedlikehold forestås av Stiftelsen. 
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Materialvalg/stil 
Rammene for materialvalg i området er delvis lagt 
gjennomg etableringen av eksisterende brygge, og 
stiftelsen ønsker å videre føre dette i hele 
området, med bruk av stein og trevirke. 

‐ For støttemurer og kanter øsneks det en 
videreføring av tilsvarende lyse granitt 
som er benyttet i bryggen. 

‐ Lys brun belegningsstein øsnes benyttet 
både rundt brygga, samt at tilsvarede 
stein benyttes til å erstatte asfaltert 
gangvei 

‐ Til benker og andre enklere 
konstruksjoner ønsker stiftelsen å benytte 
grovt tømmer, bl.a. som vist i 
skissetegninger for benkene under. 

Reparasjon og forbedring av båtled 
Forbedring og videre utvikling av båtleden er er forutsetning for å lykkes med 
prosjektet, og dette har høyeste prioritet i 2010. 

Stiftelsen har nå to års erfaring med drift av båtleden, og vi har gjort oss en gpd 
del erfaringer. I tillegg ble leden påført betydelige skader våren 2009, da isgang 
tok med seg et ti‐talls pæler. Svært lav vannstand har også medført rapporter 
om flere grunnstøtinger i elven. 

Høsten 2009/våren 2010 ønsker stiftelsen å gjennomføre følgende: 

‐ Gjenoppretting, forlenging ogg fortetting av pælemerking for en sikrere 
og bedre båtled 

‐ Gjennomføring av mudringstiltak utenfor Glatved, i Folafoss og muligens 
også ved Slepa. 

Ny pælemerking tenkes gjennomført med å slå ned tre og tre pæler som lenkes 
sammen ig skråstilles. På denne måten forsterkes merkene betydelig. Dette er 
også en metode som er benyttet fra gammelt av. 

Erfaringen de siste to årene er også at vannstanden varierer så mye at pælene i perioder forsvinner 
under vann, også utenfor den vanlige vårflommen. Dette medfører en sikkerhetsrisiko. Det tiltaket 
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som tenkes gjennomført er å forlenge pælene med ca en meter, og merke dem med refleks eller LED‐
lys. 

Økonomi og finansiering 

Det er gjort avtale om vederlagsfritt bruk av nødvendig utstyr med Brødrene Myhre AS, og stiftelsen 
er i dialog med aktuelle samarbeidspartnere for utførelse av jobben. I tillegg er det samtaler med 
Ringerike Skogeierlag om leveranser av nødvendige pæler. Videre stiller stiftelsen også opp med 
egen arbeidsbåt. Det er også mottatt tilbud på utførele av jobben fra Tyrifjordcruise AS, som også 
utførte den første merkingen. 

Mudringsarbeidene som tenkes gjennomført kan alle utføres ved å gå ut fra land. Det forutsettes 
enighet med grunneiere og tillatelse fra Fylkesmannen. Dette er prosesser som er igang om som 
forventes avklart i løpet av høsten. 

Totale kostnader anslås da til ca 1 200 000,‐ kr. Dette forutsetter fri levering av tømmer og fritt bruk 
av utstyr fra Brødrene Myhre, samt noe dugnadsinnsats fra Stiftelsens medlemmer. Denne summen 
inkluderer komplett ferdiggjøring av hele båtleden. Det vil bli utarbeidet en egen fremdriftsplan som 
inneholder en trinnvis gjennomføring. Dette innebære i praksis en todeling av prosjektet, der det 
som vurderes som absolutt nædvendig gjennomføres vinteren/våren 2010, og at resterende arbeider 
utsettes til finansiering er på plass. 

Øvrige tiltak som påvirker Glatved 
I løpet av vinteren og sommeren vil en gangbro fra Tippen til Glatved bli en realitet. Dette vil bidra til 
å løfte vårt prosjekt betydelig, og Stiftlsen har engasjert seg aktivt i prosessen frem til beslutningen 
her. Vi vil samarbeide tett med entrepenør og prosjekteier her for å sikre en helhetlig tankegang for 
området. 

Pottemakerbakken (fra Nordre Torv til Glatved) er opså planlagt, og det eneste som gjenstår er 
finansiering gjennom Ringerike Kommune. Stiftelsen ser dette prosejktet som en viktig del av den 
helhetlige planen, og vil bidra på best mulig måte til at dette prosjektet blir realisert så fort som 
mulig. Det er også aktuelt for stiftelsen og gå inn som en aktør i prosjektet, dersom dette kan være 
med å fremskynde byggearbeidene. 
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Skisser og tegninger 

 



 

14 

 

Trappeadkomst mellom brygge 
og Riddergården flyttes nærmere 
Hønefoss Skole enn det fremgår 
av skissene, i samråd med 
vernemyndighetene. 

Plassering av ballbinge flyttes så 
langt mot Randselva som 
mulig/henisktsmessig, i samråd 
med Hønefoss Skole 
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Gangbru mellom Tippen og Glatved vil bli bygget i løpet av 2010. Dette er nok et meget godt 
eksempel på hva som er mulig å få til dersom alle gode krefter slår seg sammen.  
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